


## PROJEKTKOSTEN

NEUGESTALTUNG ca. 20 %



SANIERUNG ca. 80 %

---

<b>NEUGESTALTUNG ca. 20 %</b>	<b>213000</b>
<b>Portalbau und Tischler</b>	<b>49000</b>
<b>Bodenbelag</b>	<b>94000</b>
<b>Kunst</b>	<b>70000</b>
<b>SANIERUNG ca. 80 %</b>	<b>777000</b>
<b>Aufschließungskosten</b>	<b>11000</b>
<b>Honorare</b>	<b>105000</b>
<b>Baumeister</b>	<b>70000</b>
<b>Gerüstungen und Schutzmaßnahmen</b>	<b>32000</b>
<b>Tischler</b>	<b>28000</b>
<b>Maler</b>	<b>15000</b>
<b>Elektroinstallation und Beleuchtung inkl. Tonanlage und Projektion</b>	<b>264500*</b>
<b>Heizung – Sanitär</b>	<b>9000</b>
<b>Bodenbeläge</b>	<b>44000</b>
<b>Restaurierungen</b>	<b>100000**</b>
<b>Barrierefreier Seiteneingang</b>	<b>26500</b>
<b>Reserve</b>	<b>72000</b>
<b>(enthaltene MwSt.</b>	<b>165000)</b>

## TERMINE

### BAUABSCHNITT 1 Eingang – Taufort

April bis Juli

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

**Kirche Hauptraum eingeschränkt benutzbar**

### BAUABSCHNITT 2 Altarraum

August bis Dezember

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

**Kirche Hauptraum nicht benutzbar**